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MESE

FASE                                                    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.  3.  3. massetto armato piazzale chiesa

1.  3.  4. impermeabilizzazione piazzale chiesa

1.  6.  4. pavimento piazzale chiesa

1.  7.  3. intonaco basamento piazzale chiesa

1.  7.  4. tinteggiatura basamento piazzale chiesa

4. Solai e controsoffitti

1.  4.  1. controsoffitto bagni 

1.  4.  2. solaio sbarco ascensore

5. Opere Strutturali

1.  5.  1. Cerchiature sbarco ascensore-bagni legnaia

6. Pavimenti e rivestimenti

1.  6.  1. pavimenti e rivestimenti bagni

1.  6.  2. pavimento sbarco ascensore

1.  6.  3. montaggio scalini in pietra

7. Intonaci e coloriture

1.  3.  1. massetto armato sbarco ascensore

1.  3.  2. tramezzi bagni

2 3 4

1.  2.  3. rimozione pavimento e massetto piazzale chiesa

1

2. Smontaggi e demolizioni 

1.  2.  1. rimozione pavimento sbarco ascensore-bagni 

1.  2.  2. tracce per tubazioni bagni

3. Murature e sottofondi

1. Accantieramento

1.  1.  1. Accantieramento

1.  1.  2. Montaggio ponte di servizio interno a platea

5 6 7 8 9

1.  9.  1. Smobilizzo cantiere e pulizia aree

1.  7.  1. Intonaci bagni e sbarco ascensore

1.  7.  2. tinteggiatura interni

8. Sanitari e infissi

9. Smobilizzo cantiere

1.  9.  1. Smontaggio ponte di servizio interno a platea

1.  8.  1. montaggio sanitari

1.  8.  2. montaggio infissi

1.  8.  3. montaggio infisso scorrevole
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