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CAPPELLA DEL GIGLIO
VARIANTE IN CORSO D’OPERA

RELAZIONE TECNICA

Motivazioni della variante

Il progetto approvato prevede le seguenti operazioni

INTERVENTI RIF. ELABORATI
OPERE COMPLEMENTARI E/0 PROPEDEUTICHE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO

Smontaggio della pavimentazione flottante e successiva manutenzione della RES 01
pavimentazione sottostante

Allestimento di cantiere SIo1
Riparazione del pluviale esterno e dell’intonaco RES 01
Sostituzione dei corpi illuminanti interni

Indagini diagnostiche strumentali

Esecuzione di saggi preliminari

OPERE DI RESTAURO

Restauro delle superfici decorate della cappella DOCO01 par.B

RES 02, RES 03, RES
04, RES 05, RES 07,
RES 09

Restauro delle superfici decorate dell’abside o scarsella

DOCO01 par.B
RES 06, RES 07, RES
08

Restauro delle superfici decorate su pannelli DOCO1 par.B
RES 02, RES 03, RES
04, RES 05
Restauro degli elementi lapidei in arenaria della cappella e dell’altare marmoreo DOCO01 par.B

dell’abside

RES 02, RES 03, RES
04, RES 05, RES 06

Documentazione fotografica dell’intervento

I lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria, Techne snc, in data 18/09/2025.

L'avvio dei lavori consente, come sempre nei casi di restauro, di affinare i metodi e i trattamenti da applicare sul
bene culturale in base a quello che diventa osservabile da distanza ravvicinata oltre che desumibile da
approfondimenti analitici e diagnostici. Il tutto per definire in fase esecutiva I'intervento pil idoneo per perseguire

le finalita conservative del restauro.

La presente variante illustra, dunque, tutte le modifiche dovute a fatti verificatisi in corso d'opera per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare e affinare I'impostazione progettuale a seguito di
qguanto appurato nel corso dell’esecuzione e fare quanto necessario alla salvaguardia del bene e perseguire gli

obiettivi di tutela. In particolare, si tratta di:

a) Operazioni che non verranno eseguite per il verificarsi di nuove circostanze, per affinamenti in corso

d’opera e valutazioni di dettaglio;

b) Lavorazioni aggiuntive dovute a circostanze impreviste e imprevedibili o per affinamenti di dettaglio della

fase esecutiva;




a)

b)

c)

Opere supplementari, non previste in progetto ma necessarie per la conservazione e la valorizzazione del
bene, e relativi oneri per la sicurezza

di seguito dettagliate.

Operazioni che non verranno eseguite

Il pavimento flottante in legno e lo strato isolante, una volta smontato, € stato richiesto da p. Giuliano per
un suo reimpiego. Pertanto, il materiale rimosso non verra conferito in discarica.

Non & stato necessario provvedere all’adduzione dell’acqua in cantiere e I'impresa ha ritenuto pil
funzionale non servirsi della moquette sul ponteggio;

Non é stato necessario velinare le superfici affrescate della cappella, distaccare e ricollocare frammenti né
applicare il trattamento biocida (vedi cap. 7 del CME);

Non é stato necessario velinare e preconsolidare le superfici affrescate dell’abside (vedi cap. 8 del CME);
Non e stato necessario preconsolidare, applicare il biocida, estrarre Sali solubili, rimuovere elementi
incongrui dalle superfici su pannelli (vedi cap. 9 del CME).

Lavorazioni aggiuntive

A seguito di valutazione congiunta tra impresa e DL, gia condivisa per le vie brevi con il RUP, & stato rimosso
il pannello (isolante + legno) che tamponava la porta lato cieco (o lato vestibolo) perché si é ritenuto che
giovi alla conservazione delle superfici decorate incrementare la microventilazione interna alla cappella.
Conseguentemente, devono essere smaltiti i materiali rimossi, revisionare il lato interno dell’infisso in legno
originale e restaurare le superfici lapidee della cornice prima nascoste. Rimane in essere, da verniciare come
da progetto, il solo pannello che tampona l'ingresso lato strada.

Dopo la rimozione del pavimento radiante, sono state rinvenute due lastre tombali in pietra che
necessitano di un intervento conservativo (vedi [1] Relazione opere di restauro);

A seguito di valutazione congiunta tra impresa e DL, gia condivisa per le vie brevi con il RUP, si e ritenuto di
dover procedere con puliture mediante sistemi di tipo fisico-chimico a impacco per rimuovere depositi
superficiali pill 0 meno coerenti rilevate sulle superfici affrescate dell’abside (vedi cap. 8 del CME);

Alla luce dello stato conservativo rilevato in corso d’opera, alcuni trattamenti sono stati applicati ad una
maggiore superficie (vedi cap. 7, 8 e 9 del CME).

Opere supplementari che consistono in:
Restauro della cornice in pietra del portale lato strada (vedi [A] Relazione opere di restauro);

Restauro della cornice in pietra del portale lato cieco/vestibolo (vedi [B] Relazione opere di restauro);
Restauro dei due portali lignei (lato strada e lato cieco) (vedi [C] Relazione opere di restauro);

Modifica dell'infisso lato chiostro mediante la sostituzione dei vetri attuali con altri trasparenti e patinatura
del serramento in legno di recente fattura. (vedi [D] Relazione opere di restauro);

Tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, trova riscontro nel Computo metrico e nell’Analisi prezzi allegati.



Relazione opere di restauro

Localizzazione degli interventi
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1 Restauro lastre tombali in pietra

A + C Restauro cornice lapidea e portale ligneo

A + C Restauro cornice lapidea e portale ligneo

D Modifica infisso: sostituzione vetri e patinatura serramento



Documentazione fotografica

Tomba di Nereo Neri



Portale parete F lato strada



Portale parete A lato cieco/vestibolo (ingresso originario)



Infisso lato chiostro



[1] RESTAURO LASTRE TOMBALI IN PIETRA
- LASTRA MARMOREA CON ACCESSO ALL’OSSARIO (1,20MQ)

Lo stato di conservazione della lastra € mediocre in quanto presenta deposito incoerente e tracce di deposito
coerente, alterazioni cromatiche concentrate soprattutto al centro della botola. Lungo i bordi interni della
lastra corrispondenti all’area di apertura della botola sono presenti evidenti lacune, fessurazioni e perdite di
materia. Nell’area corrispondente alla fascia in marmo nero sono presenti evidenti manifestazioni di
efflorescenza salina dovuti alla presenza di umidita di risalita data la prossimita con un probabile ossario.

L'intervento di restauro prevede le seguenti operazioni:

> Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili mediante
accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne o se necessario utilizzo
di reagenti mediante applicazione di impacchi;

> rimozione delle efflorescenze saline mediante applicazione di soluzione reagente per mezzo di
impacchi desalinizzanti, con eventuali applicazioni di successivi impacchi estrattivi;

> fase finale di rifinitura per estrazione di residui di depositi compatti con mezzi meccanici e con

strumentazioni di precisione (bisturi, apparecchio ad ultrasuoni, ecc.);
> consolidamento superficiale;

> stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3cm

utilizzando una malta simile a quella originaria per composizione e granulometria;

> protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado; mediante

applicazione di cere microcristalline applicate a pennello.

- LASTRATOMBALE DI NEREO NERI (8.02 MQ)

Lo stato conservativo della lastra é discreto. La superficie presenta tracce di deposito incoerente e coerente,
quest’ultimo concentrato soprattutto nelle cavita appartenenti alle incisioni. Sono visibili sbeccature e
perdite di materia nelle aree di congiunzione tra le due lastre principali e fessurazioni presenti sulle lastre
poste alla base della tomba. Sono presenti tracce di nastro adesivo che corrono in lunghezza e in larghezza
la superficie marmorea, proseguendo sul pavimento. | maggiori fenomeni di degrado sono presenti nell’area
che caratterizza la fascia di marmo nero, dove sono presenti diffusi fenomeni di efflorescenza salina con le

conseguenti manifestazioni di distacco e polverulenza della materia.



L'intervento di restauro prevede le seguenti operazioni:

> Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni e macchie solubili mediante
accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne o se necessario utilizzo
di reagenti mediante applicazione di impacchi;

> rimozione delle efflorescenze saline mediante applicazione di soluzione reagente per mezzo di

impacchi desalinizzanti, con eventuali applicazioni di successivi impacchi estrattivi;
> consolidamento superficiale;

> stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze profonde massimo 3cm
utilizzando una malta simile a quella originaria per composizione e granulometria;

> protezione superficiale di manufatti e monumenti in pietra per rallentarne il degrado mediante

applicazione di cere microcristalline applicate a pennello.

[A] RESTAURO CORNICE IN PIETRA FORTE E STEMMA IN MARMO BIANCO PORTALE PARETE F LATO STRADA

Lo stato di conservazione della cornice in pietra forte e marmo & mediocre. | principali fenomeni di degrado
in cui e incorsa I'opera sono dovuti a:

-agenti atmosferici;

-probabili interventi precedenti;

-mancanza di interventi manutentivi recenti.
La superficie & coperta da uno strato di deposito incoerente (polvere, particellato atmosferico, guano,
probabili fenomeni di attacchi biodetreriogeni ormai devitalizzati) e coerente, dovuto soprattutto alla
presenza di croste nere concentrate prevalentemente nei sottosquadri.
Lo stemma marmoreo presenta segni di dilavamento e croste nere. La cornice del timpano presenta segni di
dilavamento, croste nere e fenomeni di erosione e perdita di materia lungo i bordi, certamente piu esposti
ai fenomeni atmosferici. Le aree terminali del timpano spezzato sono state integrate durante un intervento

precedente, per cui sara necessario verificare le condizioni e la tenuta delle stuccature.

Gli altorilievi delle paraste quali rosette e angeli cherubini presentano fenomeni di erosione, esfoliazione,
perdita di modellato, alterazione cromatica. La superficie dei conci sottostanti presenta anch’essa fenomeni
di erosione, esfoliazione superficiale e alterazione cromatica, queste ultime dovute probabilmente alla
applicazione di un fissativo protettivo/consolidante effettuata durante un intervento precedente.

La superficie frontale del gradino ha perso completamente il suo modellato, presentando fenomeni

di polverulenza ed erosione.



L'intervento di restauro prevede le seguenti operazioni, tutte da verificare in fase esecutiva:

» rimozione dei depositi superficiali incoerenti tramite I'utilizzo di pennelli a setole morbide e
aspirazione:

> revisione statica ed estetica delle stuccature di restauro;

A\

rimozione meccanica dei depositi coerenti coerenti e incoerenti;
» rimozione dei depositi coerenti mediante reagenti applicati per mezzo di impacco di pasta

di cellulosa e/o argille assorbenti;

» Consolidamento superficiale della pietra, mediante trattamento riaggregante, eseguito a

pennello e siringhe, di silicato d’etile e/o nanosilice o altro prodotto idoneo;

> Consolidamento di fratture, distacchi del marmo e degli elementi in pietra forte.
L'operazione di riadesione sara eseguita mediante resina epossidica bicomponente
tixotropica applicata a spatola, a pennello o per iniezione; Se necessario, previa
realizzazione dei relativi fori di alloggiamento, saranno inserite barre filettate in acciaio
inox o di vetroresina, di diametro di 3/4mm e di lunghezza a misura (non superiore a
5cm).

» stuccatura delle fessurazioni e delle aree aggettanti a rischio di esposizione agli agenti

atmosferici;

» eventuale ricostruzione di piccole porzioni di cornice e dei volumi di elementi figurativi
(rosetta);
» eventuale ricostruzione di piccole porzioni di cornici al fine di ricostituire una unita
di lettura dell'elemento architettonico;
» Stuccature di micro/macrofratture della pietraforte tramite malte idonee e a
basso contenuto di sali caricate con polvere di pietra e sabbie silicee selezionate
ad hoc;
» reintegrazione pittorica di tutte le stuccature e di tutte le zone dove sono
presenti discontinuita cromatiche tali da essere causa di disturbo nella lettura
della texture;
» trattamento protettivo dello stemma in marmo mediante applicazione di una miscela
di organosilossani oligomeri previo test di assorbimento o altro prodotto ideone;
» trattamento protettivo e consolidante della pietra forte mediante applicazione di ammonio

fosfato per mezzo di impacco a base di pasta di cellulosa o altro prodotto idoneo.



[B] RESTAURO CORNICE IN PIETRA FORTE E STEMMA IN MARMO BIANCO PORTALE PARETE A LATO CIECO

Lo stato di conservazione della cornice in pietra forte e marmo e discreto, in quanto, trovandosi in un
ambiente semiconfinato e stata meno soggetta agli attacchi degli agenti atmosferici. | principali fenomeni di
degrado in cui e incorsa I'opera sono dovuti a:

-fenomeni atmosferici;

-danni antropici.
La superficie & coperta da uno strato di deposito incoerente (polvere, particellato atmosferico) e coerente,

dovuto soprattutto alla presenza di croste nere concentrate prevalentemente nei sottosquadri.

Le aree piu aggettanti della cornice timpanata spezzata coincidenti con i bordi delle modanature piu esterne,
sono caratterizzate da mancanza di materia (angolo superiore timpano destro, cornice trabeazione e
gradino) e erosione.

Alterazioni cromatiche evidenti sono presenti nei motivi piramidali sottostantii cherubini e nel concio di base
in basso a sinistra, dovute principalmente alla presenza di croste nere. Le principali soluzioni di continuita
che possono portare arischio di rottura la pietra sono le aree dove sono presenti le venature. Un fessurazione

di taglio trasversale e presente sul gradino.

L'intervento di restauro prevede le seguenti operazioni, tutte da verificare in fase esecutiva:

» rimozione dei depositi superficiali incoerenti tramite I'utilizzo di pennelli a setole morbide e
aspirazione:

» rimozione meccanica dei depositi coerenti coerenti e incoerenti;

» rimozione dei depositi coerenti mediante reagenti applicati per mezzo di impacco di pasta

di cellulosa e/o argille assorbenti;

» Consolidamento superficiale della pietra, mediante trattamento riaggregante, eseguito a
pennello e siringhe, di silicato d’etile e/o nanosilice o altro prodotto idoneo;

» stuccatura delle fessurazioni e delle aree aggettanti a rischio di caduta;

» eventuale ricostruzione di piccole porzioni di cornice e dei volumi di elementi figurativi
(angolo timpano destro);

» eventuale ricostruzione di piccole porzioni di materia al fine di ricostituire una unita
di lettura dell'elemento architettonico (gradino);

» Stuccature di micro/macrofratture della pietraforte tramite malte idonee e a
basso contenuto di sali caricate con polvere di pietra e sabbie silicee selezionate
ad hoc;

» reintegrazione pittorica di tutte le stuccature e di tutte le zone dove sono presenti

discontinuita cromatiche tali da essere causa di disturbo nella lettura della texture;



» trattamento protettivo e consolidante della pietra forte mediante applicazione di ammonio

fosfato per mezzo di impacco a base di pasta di cellulosa o altro prodotto idoneo.

[C] RESTAURO PORTALI LIGNEI

| portali lignei si presentano in discreto stato di conservazione. Il principale fenomeno di degrado & dato dalla
vernice ossidata e alterata, per cui ¢ visibile una patina diffusa su tutta la superficie. La materia presenta,

soprattutto nel caso dell’infisso sulla strada, usura, sollevamento della vernice, graffi e abrasioni.

L'intervento di restauro prevede le seguenti operazioni:

»  rimozione dei depositi superficiali incoerenti tramite I'utilizzo di pennelli a setole morbide e
aspirazione:

»  esecuzione di saggi di pulitura con solventi idonei a individuare il prodotto piu adatto a
rimuovere la vernice alterata

»  rimozione della vernice e del mordente alterato;

»  stuccatura delle abrasioni e delle piccole lacune;

»  impregnazione con soluzione di permetrina/azaconazolo in etere di petrolio al fine di inibire
attacchi di insetti e funghi;

»  stesuradi una o pil mani di una finitura protettiva idonea.

[D] MODIFICA DELL'INFISSO LATO CHIOSTRO

L’intervento prevede: sostituzione di vetri esistenti con vetri trasparenti 6.7 con pellicola interna; rimozione
degli incassi e modifica per renderlo idoneo ad accogliere il nuovo vetro; rimontaggio con ricostruzione di
cornici dove non sono pil adatte; rimozione dei depositi superficiali incoerenti mediante utilizzo di
pennellesse a setola morbida, scartavetratura superficiale a mano per la rimozione delle superfici instabili
della vernice; oliatura del meccanismi di apertura e chiusura; stuccatura ove necessario; impregnazione con
soluzione di permetrina/azaconazolo in etere di petrolio al fine di inibire attacchi di insetti e funghi;
verniciatura a mano con una mano di impregnante; carteggiatura di aggrappaggio; verniciatura a mano con
una mano di fondo all’acqua.
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